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Asignatura Clave Semestre Créditos

División Departamento    Licenciatura

Asignatura:  Horas/semana: Horas/semestre: 

Obligatoria Teóricas 3.0 Teóricas 48.0 

Optativa X Prácticas 0.0 Prácticas 0.0 

Total 3.0 Total 48.0

Modalidad:  Curso teórico 

Seriación obligatoria antecedente:  Ninguna 

Seriación obligatoria consecuente:  Ninguna 

Objetivo(s) del curso: 

El alumno aplicará los procedimientos técnicos-administrativos y normativos vigentes de la supervisión de

obra, antes, durante y al finalizar los trabajos de construcción para el desarrollo de su actividad profesional

como ingeniero civil.

Temario 

NÚM. NOMBRE HORAS 

1. Definición de supervisión y el marco legal 3.0

2. Actividades del supervisor antes del inicio de la obra 6.0

3. Actividades del supervisor durante la ejecución de la obra 12.0

4. Procedimientos administrativos, funciones, autoridad, responsabilidad

y comunicaciones 6.0

5. Aplicación de software especializado para el modelado de información para

la supervisión 9.0

6. Actividades del supervisor al terminar la obra 6.0

7. Control de la obra con la metodología PMBOK 6.0

_____ 

48.0

SUPERVISIÓN DE OBRAS

INGENIERÍAS CIVIL Y GEOMÁTICA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA CIVIL

Actividades prácticas 0.0

_____

Total 48.0
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1     Definición de supervisión y el marco legal

Objetivo: El alumno comprenderá el marco legal en que se desenvuelve el supervisor de obra.

Contenido:

1.1  Definición y objetivo.

1.2  Marco legal. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Reglamento de construcciones.

2     Actividades del supervisor antes del inicio de la obra

Objetivo: El alumno comprenderá lo referente a la implementación de los servicios de la supervisión.

Contenido:

2.1  Implementación de los servicios de la supervisión. Organización de la supervisión. Proponer y definir la

mecánica, procedimientos, formas de control y comunicación. Personal técnico y especializado. Equipos y

herramientas.

Programa de verificación de calidad. Archivo de los documentos de proyecto.

2.2  Revisión general del proyecto: catálogo de conceptos, especificaciones de la obra y procedimiento

constructivo. Las condiciones iniciales en visita de obra. Contrato de obra. Documentación para el inicio

de la obra. Permisos y licencias.

3     Actividades del supervisor durante la ejecución de la obra

Objetivo: El alumno determinará  los principales controles de obra y responsabilidad del supervisor.

Contenido:

3.1  Actividades generales.

3.2  Apertura y control de la bitácora.

3.3  Control del cumplimiento de las especificaciones.

3.4  Control físico de avance de obra (programas).

3.5  Control financiero de la obra (presupuesto).

3.6  Control de generadores, estimaciones y pagos.

3.7  Control y verificación de pruebas de calidad.

3.8  Control de normas de seguridad.

4     Procedimientos administrativos, funciones, autoridad, responsabilidad y comunicaciones

Objetivo: El alumno distinguirá las funciones del supervisor.

Contenido:

4.1  Funciones del supervisor.

4.2  Autoridad.

4.3  Responsabilidad.

4.4  Información y comunicación.

4.5  Diarios y memorias.

5     Aplicación de software especializado para el modelado de información para la supervisión

Objetivo: El alumno aplicará nuevas metodologías para supervisar obras.

Contenido:

5.1  Modelado de información para supervisión.

5.2  Base de datos integrales con software particular.

6     Actividades del supervisor al terminar la obra

Objetivo: El alumno identificará las responsabilidades y funciones que debe realizar el supervisor para el finiquito

de obra.
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Contenido:

6.1  Actualización de planos.

6.2  Recepción y entrega de la obra.

6.3  Finiquito de los servicios de la supervisión.

6.4  Integración del expediente.

7     Control de la obra con la metodología PMBOK

Objetivo: El alumno conocerá la metodología PMBOK y la aplicará a la supervisión de obras.

Contenido:

7.1  Introducción al PMI (PMBOK).

7.2  Metodologías aplicables a la supervisión.

Bibliografía básica Temas para los que se recomienda:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal 1, 2, 3 y 6

México

Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2004

CONGRESO DE LA UNIÓN

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 1

Mismas México

Diario Oficial de la Federación, 2014

KERZNER, H.

Project Management 4, 5 y 7

10th edition

New York

John Wiley & Sons, 2009

URIEGAS TORRES, C.

El sistema de gerencia de proyectos 4, 5 y 7

México

[s.e.], 2003

Bibliografía complementaria Temas para los que se recomienda:

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

Manual para supervisar obras de concreto ACI 311-07 1, 2, 3, 4 y 6

México

IMCyC, 2009

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE

Sistemas de calidad para proyectos de construcción con 3
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concreto ACI 121 México

IMCyC, 2002

CONCRETE REINFORCING STEEL INSTITUTE

Manual para habilitar acero de refuerzo para el concreto 3

México

IMCyC, 1994
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Sugerencias didácticas

Exposición oral X Lecturas obligatorias X

Exposición audiovisual X Trabajos de investigación X

Ejercicios dentro de clase X Prácticas de taller o laboratorio

Ejercicios fuera del aula X Prácticas de campo

Seminarios Búsqueda especializada en internet X

Uso de software especializado X Uso de redes sociales con fines académicos

Uso de plataformas educativas

Forma de evaluar

Exámenes parciales X Participación en clase X

Exámenes finales X Asistencia a prácticas

Trabajos y tareas fuera del aula X 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura

El profesor deberá ser Ingeniero Civil con experiencia en trabajos de supervisión de obras, con aptitudes de liderazgo, decisión y

creatividad y actitudes de disponibilidad, cooperación y compromiso.

(5/5)

4/6/2015 12:5
401


