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2010



DATOS GENERALES
Inversión $3,168 mdp | Población beneficiada 300,000

Capacidad 

máxima por día

200 mil 

pasajeros

308 Cabinas 

10 personas 

sentadas

Rescate 

de espacios 

públicos

Internet gratuito

59 Torres

Velocidad

6 m/s (21.6 

km/h)

Frecuencia

10.3 

segundos 

entre cabinas

Cámaras de 

vigilancia

Reducción de 

traslado a 40 

minutos

(de 73 min.)

Ahorro mensual 

por persona

518 pesos

Empleos creados

1,200-1,500

Transporte limpio, 

seguro y eficiente

Ubicación

Iztapalapa

Conexión 

de sistemas 

de transporte

Metro L8 y LA 

RTP

Trolebús 

elevado

Longitud del 

trazo

10.6 km 

con 7 

estaciones



ESTACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

RECUPERADOS

1     CONSTITUCIÓN DE 1917 2    QUETZACÓATL 3    BUENAVISTA

Mercado Cancha de fútbol



4     MINAS 5    LOMAS DE LA 

ESTANCIA

6    SAN MIGUEL 

TEOTONGO

7     SANTA MARTA

Jardín

ESTACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

RECUPERADOS

Integración con parque de 

Alcaldía



CABINAS

2.50 m

2.38 m1.80 m



AVANCES GENERALES DE ACTIVIDADES

● Anclas de la cimentación de postes

● Poleas matrices y de retorno

● Balancines de postes de líneas

95%
Mecánica de 

suelos en 
estaciones

27%
Mecánica de 

suelos en 
postes

28%
Fabricación del 

sistema 
electromecánico



PROGRAMA DE OBRA  

TRI 3, 
2019

TRI 4, 
2019 TRI 1, 2020 TRI 2, 2020

TRI 3, 
2020 TRI 4, 2020 TRI 1, 2021

TRI 2, 
2021

TRI 3, 
2021 TRI 4, 2021

TRI 1, 
2022

TRI 2, 
2022

DURACIÓN INICIO FIN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

TOTAL 843 30/09/2019 30/04/2022

PROYECTO EJECUTIVO
82 30/09/2019 30/12/2019

LIBERACIÓN DEL DERECHO 

DE VÍA 82 30/09/2019 31/01/2020

3. ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y URBANO 137 30/09/2019 29/02/2020

SISTEMA 

ELECTROMECÁNICO 489 01/10/2019 31/12/2020

OBRA CIVIL CIMENTACIÓN DE 

COLUMNAS Y TORRES. 244 01/01/2020 30/09/2020

OBRA CIVIL ESTACIONES
406 01/01/2020 31/12/2020

SISTEMA ELÉCTRICO
460 01/10/2019 31/12/2020

OBRA INDUCIDA
326 01/11/2019 30/10/2020

CERTIFICACIÓN
135 01/12/2020 30/04/2021

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y 

CAPACITACIÓN 352 01/04/2021 30/04/2022

18.81%  AvanceProyecto integral
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